Velkommen til informations
m@de

Skarbak Lystba dehavn




Projekt omfang

* Primaere aktiviter:
— Ny beglgebryder
— Udskifning af bro4 og 5

* Sekundazere aktiviter
— Etablering af draen pa parkeringsplads
— Afretning af parkeringsplads
— Nyt mastestativ



Luftfoto

Vigbrytare HD - 20402
Vagbeytare HD - 20401
T




Overordnet tidsplan

. sep-23 okt-23 nov-23 dec-23
Projekt ydermole 3 37 | 38 | 39 | 40 @ 41 | 42 | 43 | 44 | 45 46 | 47 | 48 | 49 50 | 51
Forberedelser
Afretning af p-plads
Etablere dran p-plads E
Stpbning af fundament til mastestativ :
Stebning af fundamenter til nedgang 4 -5 [

Demontering ydermole incl. Udstyr
Demontering bro 4 og 5 incl. udstyr

Gl. ydermole

Gl. ydermole adskilles

Byggehegn opsaettes - plads afspaeres
Gl. ydermole afhentes

Bro4 ogbro 5

Bro 4 og 5 ude af drift

Bro 4 og bro 5 nedrivning

Bro 4 og bro 5 genopb. som flydebroer
Montering af udstyr bro 4 og bro 5
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Ny ydermole

Ny ydermole ankommer til Skaerbask
Udlagning af ny ydermole
Montering af udstyr ydermole
Aflevering fra Pontona

Aktiviter der allerede er afsluttet: o




Hvad skal vi selv udfgre og hvornar?

7. oktober 2023 (arbejdshold)
— Demontering af udstyr pa ydermole (BEAS standere, redningstiger, skilte m.m)
— el og vand er frakoblet af VVS’er og elektriker
13. oktober 2023 (arbejdshold)
— Demontering af udstyr pa bro 4 og 5 (BEAS standere, redningstiger, skilte m.m)
— el og vand er frakoblet af VVS’er og elektriker

14. og 15. oktober 2023 (arbejdshold)

— Demontering af brodeek og strger pa bro 4 og 5
— Bortkgrsel af demonteret materiale fra bro 4 og 5

21. og 22 oktober 2023 (arbejdshold)

— Bortkgrsel af paele og galger fra bro4 og 5
— BEAS stander og andet udstyr monteres pa de nye flydebroer 4 og 5

2. december 2023 (arbejdshold)

— BEAS stander og andet udstyr monteres pa den nye ydermole



ing

Byggeplads afspaer




Billed fra stpbning af vores nye broer




Billed fra stpbning af vores nye broer




Vigtige informationer

Dele af parkerings arealet, arealet omkring optagningspladsen og pladsen omkring
mastekranen vil vaere afspaerret af byggehegn — adgang forbudt! Krav fra
Arbejdstilsynet — bgde for overtraedelse = 25.000 kr pr. person!

Optagning af bade er kun mulig indtil den 14. oktober 2023 - badene skal vaere
fiernet fra pladsen samme dag.

Der kan ikke ligge bade ved bro 4 og 5 fra den 13. oktober 2023 til den 28. oktober
2023 — der opfordres til at s@ge ledige pladser i havnen eller alt. sgge til andre
havne .

Den “normale” badoptagning af bade som star pa land i Skaerbaek er udskudst til
ultimo november 2023 (afhaengig af fremdriften i byggeriet som igen er afhaengig
af vejrlig). Det forsgges af afvikle badoptagningen af de 10 bade der normalt star
pa land pa vestparkeringen, primo oktober 2023

Vinterplads i havnen er fgrst mulig nar den “normale” badoptagning har fundet
sted.
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